

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和2年6月19日(金)

<6月19日公表分>

定期公表(工事請負)

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

工事の公表対象は250万円を超えるものにしてあります。

本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。

発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月

第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月

工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。

発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

印：用地取得中、 印：地元調整中、 印：関係機関と調整中

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社(本社)に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ(<https://www.osaka-road.or.jp>)においてもご覧になれます。

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(工事請負)) <6月19日公表分>

番号	路線名等	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	鳥飼仁和寺大橋有料道路	料金ブース照明管球取替工事	寝屋川市仁和寺本町一丁目地内	電気工事	管球交換 1式	第1四半期	3か月			取り止め
2	箕面有料道路	法面対策工事	箕面市下止々呂美地内	土木一式	モルタル吹付工 1式	第1四半期	4か月			公告済
3	箕面有料道路	舗装補修工事	箕面市下止々呂美地内	舗装	舗装補修工 A=300m2	第2四半期	2か月			
4	第二阪奈道路	脱硝施設撤去工事	東大阪市山手町地内	土木一式	土壌脱硝施設撤去復旧1式	第2四半期	15か月			
5										
6										
7										

以上

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和2年6月19日（金）

<6月19日公表分>

定期公表（調査・委託）

（問合せ先）  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしてあります。  
本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。  
発注時期は、以下の区分けをしています。  
第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月  
第3四半期：10～12月                    第4四半期：1～3月  
予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。  
印：地元調整中、    印：関係機関と調整中

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。  
この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてご覧になれます。

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(調査・委託)) <6月19日公表分>

番号	路線名等	委託名	履行箇所	委託種別	委託概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	水質調査業務委託	箕面市白鳥二丁目 地内外	建設コンサルタント	水質調査業務 1式	第0四半期	12か月			公告済
2	第二阪奈有料道路	周辺環境調査業務委託	東大阪市東山町外	建設コンサルタント	大気環境調査業務 1式	第0四半期	13か月			公告済
3	鳥飼仁和寺大橋有料道路	橋梁補修設計	摂津市鳥飼中地内	建設コンサルタント	橋梁補修設計 1式	第2四半期	5か月			
4	箕面有料道路	湧水処理検討委託	箕面市白鳥三丁目地内外	建設コンサルタント	湧水処理検討 1式	第2四半期	5か月			
5										
6										
7										

以上

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和2年6月19日(金)

<6月19日公表分>  
定期公表(役務委託)

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。  
本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。  
発注時期は、以下の区分けをしています。  
第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月  
第3四半期：10～12月                    第4四半期：1～3月  
予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。  
印：地元調整中、 印：関係機関と調整中

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。  
この公表資料は、大阪府道路公社(本社)に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ( <https://www.osaka-road.or.jp> )においてもご覧になれます。

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(役務委託))<6月19日公表分>

番号	路線名等	委託業務名	委託場所	委託業務概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	鳥飼仁和寺大橋有料道路	道路施設清掃等業務(単価契約)	摂津市鳥飼中～寝屋川市仁和寺本町 地内	路面清掃工 1式 料金徴収所清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第0四半期	19か月			公告済
2	箕面有料道路	道路施設清掃等業務	箕面市坊島～下止々呂美 地内	管渠・集水樹清掃工 1式 路面清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第0四半期	14か月	3か月		公告済
3	箕面有料道路	ジェットファン点検整備委託	箕面市白島～下止々呂美	ジェットファン点検整備 1式	第0四半期	第2四半期			公告済
4	箕面有料道路	空調設備点検整備委託	箕面市白島～下止々呂美	空調設備点検整備 1式	第0四半期	12か月			公告済
5	箕面有料道路外	箕面トンネル外2施設で使用 する電気の調達業務(単価 契約)	箕面市白島三丁目 外	電気調達契約 1式	第1四半期	12か月			
6									
7									

以上

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和2年6月19日（金）

<6月19日公表分>

定期公表（物品等購入）

（問合せ先）  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。

本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和2年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(物品等購入)) <6月19日公表分>

番号	路線名等	案件名	納入場所	概要	発注時期	備考	新規	変更等
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

発注予定はありません。

第2四半期

以上