

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和3年10月1日（金）

<10月1日公表分>  
定期公表（工事請負）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
  - 第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月
  - 第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(工事請負))<10月1日公表分>

番号	①路線名等	②工事名	③工事場所	④工事種別	⑤工事概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	トンネル照明LED交換工事	箕面市白島～下止々呂美	電気工事	蛍光灯照明LED交換 1式	第2四半期	7か月			公告済
2	鳥飼仁和寺大橋有料道路	中央分離帯補修工事	摂津市鳥飼中地内	橋梁補修・補強工事	防水工事 1式	第2四半期	4か月			公告済
3	箕面有料道路	舗装補修工事	箕面市下止々呂美	舗装	舗装補修工 A=250m2	第2四半期	2か月			取り止め
4	第二阪奈道路	脱硝施設撤去工事	東大阪市山手町	解体工事	脱硝施設撤去復旧工 1式	第3四半期	9か月		○	
5										
6										
7										

以上

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和3年10月1日（金）

<10月1日公表分>  
定期公表（調査・委託）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
  - 第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月
  - 第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲載するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(調査・委託))<10月1日公表分>

番号	①路線名等	②委託名	③履行箇所	④委託種別	⑤委託概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路外	交通量推計検討業務委託	箕面市白島二丁目地内外	建設コンサルタント	交通量推計 1式	第3四半期	3か月			⑥⑦
2	箕面有料道路	湧水処理施設設計委託	箕面市白島二丁目地内外	建設コンサルタント	湧水処理施設設計 1式	第3四半期	4か月			⑥⑦
3	箕面有料道路	トンネル設備更新設計委託	箕面市白島～下止々呂美	建設コンサルタント	トンネル設備更新設計 1式	第2四半期	19か月			公告済
4	箕面有料道路	避難坑点検業務委託	箕面市白島～下止々呂美	建設コンサルタント	避難坑ひび割れ等調査 L=5.6km	第2四半期	4か月			取り止め
5										
6										
7										

以上

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和3年10月1日（金）

<10月1日公表分>

定期公表（役務委託）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
  - 第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月
  - 第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(役務委託))<10月1日公表分>

番号	①路線名等	②委託業務名	③委託場所	④委託業務概要	⑤発注時期	⑥期間	⑦備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	交通管理管制等業務委託	箕面市白鳥～下止々呂美	交通管理業務 1式 交通管制業務 1式 設備運転制御業務 1式 設備保守業務 1式	第3四半期	24か月			
2	箕面有料道路	料金徴収等業務委託	箕面市下止々呂美地内	料金徴収業務 1式 管理事務所清掃 1式	第3四半期	24か月			
3	鳥飼仁和寺大橋有料道路	道路施設清掃等業務(単価契約)	摂津市鳥飼中二丁目～寝屋川市仁和寺本町二丁目地内	路面清掃工 1式 料金徴収所清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第2四半期	12か月			公告済
4									
5									
6									
7									

以上

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和3年10月1日（金）

<10月1日公表分>  
定期公表（物品等購入）

（問合せ先）  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。
- 本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和3年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(物品等購入))<10月1日公表分>

番号	①路線名等	②案件名	③納入場所	④概 要	⑤発注時期	⑥備考	新規	変更等
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

発注予定はありません。