

令和4年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和5年1月5日（木）

<1月5日公表分>
定期公表（工事請負）

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

- 工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
 - 第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
 - 第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月
- 工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
 - 印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。
この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和4年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(工事請負))<1月5日公表分>

番号	①路線名等	②工事名	③工事場所	④工事種別	⑤工事概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	第二阪奈道路	峠髪切上水施設改修工事	奈良県生駒市西畑町地内	機械器具・水道施設	新設受水槽設置・配水管・電気工事 1式	第2四半期	7か月			公告済
2	箕面有料道路	電話設備更新工事	箕面市白島三丁目地内外	プラント電気通信設備	電話設備更新 1式	第2四半期	15か月			公告済
3	箕面有料道路	無線設備更新工事	箕面市白島三丁目地内外	電気通信	無線設備更新 1式	第2四半期	13か月			公告済
4										
5										
6										
7										

以上

令和4年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和5年1月5日（木）

＜1月5日公表分＞
定期公表（調査・委託）

（問合せ先）
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

- 調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
 - 第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
 - 第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
 - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和4年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(調査・委託))＜1月5日公表分＞

番号	①路線名等	②委託名	③履行箇所	④委託種別	⑤委託概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	土砂災害対策工詳細設計委託	箕面市下止々呂美地内	建設コンサルタント	法面对策工詳細設計 1式	第3四半期	6か月			取り止め
2	箕面有料道路	機能強化検討委託	箕面市下止々呂美地内 外	建設コンサルタント	料金所集約化 1式 南出入口立体交差化の検討 1式	第3四半期	8か月			公告済
3	箕面有料道路	交通量推計及び事業許可申請書作成業務委託	箕面市白島二丁目地内 外	建設コンサルタント	交通量推計 1式 事業許可申請図書作成 1式	第3四半期	8か月			公告済
4	箕面有料道路	中央監視設備等詳細設計委託	箕面市下止々呂美地内 外	建設コンサルタント	中央監視設備等 詳細設計 1式	第4四半期	10か月			
5	鳥飼仁和寺大橋有料道路	仮設構造物等設計委託	摂津市鳥飼中地内 外	建設コンサルタント	土留工詳細設計 1式	第3四半期	6か月			公告済
6	箕面有料道路	湧水処理基本設計委託	箕面市白島三丁目地内 外	建設コンサルタント	湧水処理基本設計 1式	第4四半期	8か月			
7										

以上

令和4年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和5年1月5日（木）

＜1月5日公表分＞
定期公表（役務委託）

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

- 委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月	第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月	第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
 - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。
この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和4年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(役務委託))＜1月5日公表分＞

番号	①路線名等	②委託業務名	③委託場所	④委託業務概要	⑤発注時期	⑥期間	⑦備考	新規	変更等
1	箕面有料道路外	箕面トンネル外2施設で使用する電気の調達業務(単価契約)	箕面市白島三丁目 外	電気調達契約 1式	第1四半期	12か月			取り止め
2	箕面有料道路	空調設備点検整備委託	箕面市白島三丁目地内 外	空調設備点検整備 1式	第1四半期	7か月			公告済
3	鳥飼仁和寺大橋有料道路	道路施設清掃等業務(単価契約)	摂津市鳥飼中二丁目～寝屋川市仁和寺本町二丁目地内	路面清掃工 1式 料金徴収所清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第2四半期	12か月			公告済
4	箕面有料道路	道路施設清掃等業務	箕面市坊島五丁目～下止々呂美 地内	管渠・集水樹清掃工 1式 路面清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第1四半期	12か月			公告済
5	鳥飼仁和寺大橋有料道路	料金徴収等業務委託	摂津市鳥飼中二丁目～寝屋川市仁和寺本町二丁目地内	料金徴収業務 1式 道路巡回業務 1式	第3四半期	48か月			公告済
6									
7									

以 上

